GetAPet
Начало: Пн 16.02.26 Ид.: 0
Оконч.: Пт 20.03.26 Дл.: 50 дней

Начало проекта
Ид.: 1
Длительность: 0 дней

Аналитика и постановка требований
Ид.: 2
Длительность: 7 дней

Уточнение ролей пользователей и прав доступа
Ид.: 4
Длительность: 1 день

Уточнение пользовательских сценариев системы
Ид.: 5
Длительность: 1 день

Описание бизнес-правил по заявкам и статусам
Ид.: 6
Длительность: 1 день

Проектирование сущностей базы данных
Ид.: 8
Длительность: 1 день

Формирование критериев приемки MVP
Ид.: 7
Длительность: 1 день

Написание ТЗ
Ид.: 3
Длительность: 7 дней

UI/UX-проектирование
Ид.: 9
Длительность: 7 дней

Проектирование карты экранов и маршрутов
Ид.: 10
Длительность: 3 дней

Проектирование прототипа страницы регистрации и авторизации
Ид.: 11
Длительность: 4 дней

Проектирование прототипа каталога животных
Ид.: 12
Длительность: 4 дней

Проектирование прототипа карточки питомца
Ид.: 13
Длительность: 4 дней

Проектирование прототипа фильтров поиска
Ид.: 14
Длительность: 4 дней

Проектирование прототипа кабинета продавца
Ид.: 15
Длительность: 4 дней

Проектирование прототипа кабинета покупателя
Ид.: 16
Длительность: 4 дней

Проектирование прототипа страницы профиля пользователя
Ид.: 17
Длительность: 4 дней

Проектирование данных
Ид.: 18
Длительность: 4 дней

Проектирование структуры таблиц
Ид.: 19
Длительность: 2 дней

Проектирование внешних ключей, ограничений и статусов
Ид.: 20
Длительность: 2 дней

Реализация серверной части
Ид.: 26
Длительность: 16 дней

Настройка backend-проекта на Go
Ид.: 27
Длительность: 3 дней

Настройка подключения backend к PostgreSQL
Ид.: 28
Длительность: 2 дней

Реализация миграций базы данных
Ид.: 29
Длительность: 2 дней

Реализация моделей и репозиториев
Ид.: 30
Длительность: 4 дней

Реализация моделей и репозиториев пользователей
Ид.: 31
Длительность: 4 дней

Реализация моделей и репозиторией питомцев
Ид.: 32
Длительность: 4 дней

Реализация моделей и репозиториев вет-паспортов
Ид.: 33
Длительность: 3 дней

Реализация моделей и репозиториев заявок
Ид.: 34
Длительность: 4 дней

Реализация backend API
Ид.: 38
Длительность: 5 дней

Реализация backend API каталога объявлений
Ид.: 39
Длительность: 4 дней

Реализация backend API карточки питомца
Ид.: 40
Длительность: 4 дней

Реализация backend API фильтрации объявлений
Ид.: 41
Длительность: 4 дней

Реализация backend API создания объявления
Ид.: 42
Длительность: 5 дней

Реализация backend API редактирования объявления
Ид.: 43
Длительность: 5 дней

Реализация backend API удаления объявления
Ид.: 44
Длительность: 2 дней

Реализация backend API создания заявки на покупку
Ид.: 45
Длительность: 4 дней

Реализация backend API просмотра статуса заявки
Ид.: 46
Длительность: 3 дней

Реализация backend API отмены заявки
Ид.: 47
Длительность: 2 дней

Реализация backend API просмотра входящих заявок продавца
Ид.: 48
Длительность: 3 дней

Реализация backend API одобрения заявки
Ид.: 49
Длительность: 2 дней

Реализация backend API отклонения заявки
Ид.: 50
Длительность: 2 дней

Реализация backend API редактирования профиля
Ид.: 51
Длительность: 4 дней

Реализация backend API удаления профиля
Ид.: 52
Длительность: 3 дней

Реализация backend API выхода из аккаунта
Ид.: 53
Длительность: 2 дней

Реализация backend регистрации пользователя
Ид.: 35
Длительность: 4 дней

Реализация backend авторизации пользователя
Ид.: 36
Длительность: 4 дней

Реализация backend логики ролей и прав доступа
Ид.: 37
Длительность: 3 дней

Проектирование API
Ид.: 21
Длительность: 4 дней

Проектирование API авторизации
Ид.: 22
Длительность: 3 дней

Проектирование API каталога и карточек питомцев
Ид.: 23
Длительность: 4 дней

Проектирование API объявлений продавца
Ид.: 24
Длительность: 4 дней

Проектирование API заявок на покупку
Ид.: 25
Длительность: 4 дней

Реализация клиентской части
Ид.: 54
Длительность: 11 дней

Настройка frontend-проекта и маршрутизации
Ид.: 55
Длительность: 3 дней

Реализация frontend страниц
Ид.: 56
Длительность: 8 дней

Реализация frontend страницы регистрации
Ид.: 57
Длительность: 3 дней

Реализация frontend страницы авторизации
Ид.: 58
Длительность: 3 дней

Реализация frontend страницы каталога объявлений
Ид.: 59
Длительность: 4 дней

Реализация frontend формы фильтрации
Ид.: 61
Длительность: 3 дней

Реализация frontend страницы карточки питомца
Ид.: 60
Длительность: 3 дней

Реализация frontend действия удаления объявления
Ид.: 64
Длительность: 2 дней

Реализация frontend страницы создания объявления
Ид.: 62
Длительность: 4 дней

Реализация frontend страницы редактирования объявления
Ид.: 63
Длительность: 4 дней

Реализация frontend страницы создания заявки
Ид.: 65
Длительность: 3 дней

Реализация frontend страницы просмотра статуса заявки
Ид.: 66
Длительность: 3 дней

Реализация frontend действия отмены заявки
Ид.: 67
Длительность: 3 дней

Реализация frontend страницы просмотра заявок продавцом
Ид.: 68
Длительность: 4 дней

Реализация frontend действий одобрения/отклонения заявки
Ид.: 69
Длительность: 3 дней

Реализация frontend страницы профиля пользователя
Ид.: 70
Длительность: 4 дней

Реализация frontend редактирования профиля
Ид.: 71
Длительность: 4 дней

Реализация frontend удаления профиля
Ид.: 72
Длительность: 2 дней

Реализация frontend выхода из аккаунта
Ид.: 73
Длительность: 2 дней

Интеграция
Ид.: 74
Длительность: 8 дней

Интеграция frontend регистрации с backend API
Ид.: 75
Длительность: 3 дней

Интеграция frontend авторизации с backend API
Ид.: 76
Длительность: 3 дней

Интеграция frontend каталога и карточки питомца с backend API
Ид.: 77
Длительность: 4 дней

Интеграция frontend фильтров с backend API
Ид.: 78
Длительность: 4 дней

Интеграция frontend кабинета продавца с backend API
Ид.: 79
Длительность: 3 дней

Интеграция frontend кабинета покупателя с backend API
Ид.: 80
Длительность: 3 дней

Интеграция frontend профиля с backend API
Ид.: 81
Длительность: 3 дней

Развертывание
Ид.: 88
Длительность: 8 дней

Подготовка Dockerfile и docker-compose
Ид.: 89
Длительность: 4 дней

Настройка CI/CD
Ид.: 90
Длительность: 4 дней

Написание инструкции по запуску проекта
Ид.: 91
Длительность: 1 день

Тестирование и отладка
Ид.: 82
Длительность: 28 дней

Проведение Unit-тестирования серверной части
Ид.: 83
Длительность: 7 дней

Проведение интеграционного тестирование серверной части
Ид.: 84
Длительность: 7 дней

Сквозное интеграционное тестирование MVP
Ид.: 86
Длительность: 5 дней

Исправление ошибок по результатам тестирования
Ид.: 87
Длительность: 10 дней

Тестирование frontend пользовательских сценариев
Ид.: 85
Длительность: 7 дней

Завершение проекта
Ид.: 92
Длительность: 0 дней

Проект: GetAPet
Дата: Пт 27.03.26

Критическая задача | Некритическая задача | Критическая веха | Веха | Критическая суммарная задача | Суммарная задача | Критическая вставленная задача | Вставленная задача | Критическая помеченная задача | Помеченная задача | Критическая внешняя задача | Внешняя задача | Суммарная задача проекта | Выбранная критическая задача | Выбранная некритическая задача